

OR.Oz.0022.21.2025

PROTOKÓŁ NR 56/2025
posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
w dniu 15 maja 2025 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek posiedzenia.
4. Tematy:
 - 4.1. Wniosek Anny Tarnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PROTECH – Usługi Projektowo – Kosztorysowe Anna Tarnowska z siedzibą w Kutnie o wydłużenie terminu realizacji umowy zawartej 3 lutego 2025 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim” – zajęcie stanowiska.
5. Sprawy różne.
6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Pani Lidia Tokarska Starosta Aleksandrowski – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 15 maja 2025 r. o godzinie 14:00.
Posiedzenie odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 8 w pokoju 214 (II piętro).

Ad 2.

Pani Lidia Tokarska – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczą dwie członkinie Zarządu Powiatu: Lidia Tokarska i Małgorzata Wdowczyk. Członkini Zarządu Powiatu Maja Masłowska nie uczestniczy w posiedzeniu.
W posiedzeniu uczestniczą: Mariusz Możdżeń Skarbnik Powiatu i Paulina Smykowska Sekretarz Powiatu.
Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia. Czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia? Nie widzę. Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.1. Wniosek Anny Tarnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PROTECH – Usługi Projektowo – Kosztorysowe Anna Tarnowska z siedzibą w Kutnie o wydłużenie terminu realizacji umowy zawartej 3 lutego 2025 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim” – zajęcie stanowiska.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do punktu 4.1. Wniosek Anny Tarnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PROTECH – Usługi Projektowo – Kosztorysowe Anna Tarnowska z siedzibą w Kutnie o wydłużenie terminu realizacji umowy zawartej 3 lutego 2025 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim”.

W związku z realizacją umowy dotyczącej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim” wykonawca firma PROTECH – Usługi Projektowo – Kosztorysowe z siedzibą w Kutnie zwróciła się o wydłużenie terminu realizacji zadania do 26 maja 2025 r. motywując to koniecznością uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Umowa zawarta była 3 lutego 2025 r. Termin realizacji określony został do 15 maja 2025 r. Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu nie widzi podstaw do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia ponieważ argumenty przedstawione przez wykonawcę odnoszące się do konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji nie stanowią podstawy do jej wydłużenia. W umowie wyartykułowane jest według jakich przepisów prawa należy opracować dokumentację projektowo – kosztorysową będącą przedmiotem umowy.

Czy są pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. Proponuję negatywnie rozpatrzyć wniosek Anny Tarnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PROTECH – Usługi Projektowo – Kosztorysowe Anna Tarnowska i nie wyrazić zgody na wydłużenie do 26 maja 2025 r. terminu realizacji umowy zawartej 3 lutego 2025 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim” i poinformować wykonawcę, że z dniem 16 maja 2025 r. będą naliczane kary umowne za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynikające z §9 ust. 1 umowy.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Anny Tarnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PROTECH – Usługi Projektowo – Kosztorysowe Anna Tarnowska i nie wyraził zgody na wydłużenie do 26 maja 2025 r. terminu realizacji umowy zawartej 3 lutego 2025 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim” i postanowił poinformować wykonawcę, że

z dniem 16 maja 2025 r. będą naliczane kary umowne za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynikające z §9 ust. 1 umowy.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 15 maja 2025 r. znak: RI.Rz.2720.2.2.2025 wraz z wnioskiem Anny Tarnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PROTECH – Usługi Projektowo – Kosztorysowe Anna Tarnowska z siedzibą w Kutnie z dnia 14 maja 2025 r. o wydłużenie terminu realizacji umowy zawartej 3 lutego 2025 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim”, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Sprawy różne.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

Ad 6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie ma.

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Lidia Tokarska – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 14:05.

Protokołowała: Edyta Niedziałek